

APPALTI DI LAVORO

# IL CONTENZIOSO E LA GESTIONE DELLE RISERVE

ALLA LUCE DEL DM 49/2018 E DEL DLGS 50/2016: CONTABILITÀ, RISERVE, ACCORDO BONARIO, TRANSAZIONE.

## DESCRIZIONE

Il DM 49/2018 e il D.Lgs 50/2016 – come modificato dal D.Lgs 56/2017 – hanno introdotto novità significative in materia di contabilità dei lavori pubblici e di gestione del contenzioso, innovando l'istituto delle riserve, dell'accordo bonario e della transazione. Da tale rinnovato e complesso quadro normativo, nasce l'esigenza di definire il quadro tecniconormativo nel quale gli operatori del settore devono muoversi, con riferimento ai ruoli e alle incombenze dei Responsabili Unici del Procedimento, dei direttori dei lavori e dei Dirigenti tecnici delle Pubbliche Amministrazioni.

## DOCENTI

- Avv. Donatella Finiguerra - Avvocato esperto in diritto amministrativo, contrattualistica pubblica, appalti pubblici, edilizia e urbanistica, Presidente della Commissione per la procedura di accordo bonario ex Art. 240 del Codice degli Appalti Pubblici.
- Avv. Rosario Scalise - Avvocato esperto in diritto amministrativo, in gestione di opere pubbliche sia come tecnico sia come legale

## DESTINATARI

RUP, Direttore Lavori, Direttori Operativi, Ispettori di cantiere, Responsabili e Dirigenti Servizi tecnici, professionisti, operatori economici.

## DURATA

8 ore.

## CONTATTI

Synetich srl  
+39 011.0263780 | [contatti@synetich.com](mailto:contatti@synetich.com)  
Via Vincenzo Lancia, 26 - 10141 TORINO  
[www.synetich.com](http://www.synetich.com)

E' POSSIBILE RICHIEDERE UNA  
PERSONALIZZAZIONE DEL  
CORSO PER UN NUMERO  
MINIMO DI PARTECIPANTI.

APPALTI DI LAVORO

# IL CONTENZIOSO E LA GESTIONE DELLE RISERVE

ALLA LUCE DEL DM 49/2018 E DEL DLGS 50/2016: CONTABILITÀ,  
RISERVE, ACCORDO BONARIO, TRANSAZIONE.

## PROGRAMMA

- Il contenzioso nella fase di esecuzione del contratto di lavori pubblici: sintesi delle novità del Dlgs 50/2016
- La contabilità dei lavori pubblici: i singoli atti contabili e le novità introdotte dal DM 49/2018
- Le riserve per sospensione illegittima
- Le riserve per anomalo andamento dei lavori
- La gestione delle riserve
- Consegna dei lavori, sospensione illegittima
- Opere a corpo e opere a misura
- Le relazioni riservate del DL e del RUP
- Accordo bonario: iter e adempimenti
- Analisi di casi concreti
- Questions time

## CASI PRATICI

- Le modalità di redazione delle riserve con particolare riferimento al calcolo dell'anomalo andamento e della sospensione illegittima, evidenziando le novità introdotte con il recente DM 49/2018
- Le modalità di redazione delle deduzioni motivate del direttore dei lavori e della relazione riservata, dando evidenza della loro differenza e delle finalità delle medesime
- Le modalità di redazione delle relazioni di competenza del RUP nell'ambito dell'accordo bonario e della transazione, evidenziando le differenze tra quanto previsto nel previgente Codice dei Contratti Pubblici e nell'attuale
- Le principali differenze tra appalto a corpo ed appalto a misura e la relativa tenuta degli atti contabili, dando rilievo alle novità introdotte sia con il Dlgs 50/2016 sia con il DM 49/2018

## CONTATTI

Synetich srl  
+39 011.0263780 | [contatti@synetich.com](mailto:contatti@synetich.com)  
Via Vincenzo Lancia, 26 - 10141 TORINO  
[www.synetich.com](http://www.synetich.com)

**E' POSSIBILE RICHIEDERE UNA  
PERSONALIZZAZIONE DEL  
CORSO PER UN NUMERO  
MINIMO DI PARTECIPANTI.**