

APPALTI DI LAVORO

L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI E GLI ATTI CONTABILI

ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DM 49/2018 E DAL DLGS 50/2016

DESCRIZIONE

Il DM 49/2018 e il D.Lgs 50/2016 – come modificato dal D.Lgs 56/2017 hanno introdotto novità significative in relazione alla gestione del contratto dei lavori pubblici e alla tenuta degli atti contabili. Il corso si pone l'obiettivo di definire il quadro tecnico-normativo nel quale redigere la contabilità e gestire l'esecuzione del contratto, dalla consegna dei lavori al collaudo, con riferimento ai ruoli e alle incombenze dei Responsabili Unici del Procedimento, dei direttori dei lavori e dei Dirigenti tecnici delle Pubbliche Amministrazioni.

DOCENTI

- Avv. Donatella Finiguerra - Avvocato esperto in diritto amministrativo, contrattualistica pubblica, appalti pubblici, edilizia e urbanistica, Presidente della Commissione per la procedura di accordo bonario ex Art. 240 del Codice degli Appalti Pubblici.
- Avv. Rosario Scalise - Avvocato esperto in diritto amministrativo, in gestione di opere pubbliche sia come tecnico sia come legale

DESTINATARI

RUP, Direttore Lavori, Direttori Operativi, Ispettori di cantiere, Responsabili e Dirigenti Servizi tecnici.

DURATA

8 ore.

CONTATTI

Synetich srl
+39 011.0263780 | contatti@synetich.com
Via Vincenzo Lancia, 26 - 10141 TORINO
www.synetich.com

**E' POSSIBILE RICHIEDERE UNA
PERSONALIZZAZIONE DEL
CORSO PER UN NUMERO
MINIMO DI PARTECIPANTI.**

APPALTI DI LAVORO

L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI E GLI ATTI CONTABILI

ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DM 49/2018 E DAL
DLGS 50/2016

PROGRAMMA

- Gli adempimenti preliminari alla consegna dei lavori
- La consegna dei lavori
- La sospensione e la ripresa dei lavori
- Gli atti contabili: principi generali
- I libretti delle misure ed il Registro di contabilità
- Il sommario del registro, il SAL, il conto finale, le liste settimanali
- Le incombenze del RUP e del DL
- Opere a corpo e opere a misura
- Le varianti ed il collaudo
- Le riserve
- Analisi di casi concreti
- Questions time

CASI PRATICI

- I contenuti essenziali degli atti amministrativi di appalto quali consegna, sospensione e ripresa dei lavori.
- Le modalità di gestione della contabilità e la compilazione dei singoli atti contabili, evidenziando le novità introdotte con il recente DM 49/2018.
- Le differenze tra contabilità a corpo e contabilità a misura.
- La gestione della contabilità con riferimento alle varianti, alle riserve e alla fase di collaudo

CONTATTI

Synetich srl
+39 011.0263780 | contatti@synetich.com
Via Vincenzo Lancia, 26 - 10141 TORINO
www.synetich.com

**E' POSSIBILE RICHIEDERE UNA
PERSONALIZZAZIONE DEL
CORSO PER UN NUMERO
MINIMO DI PARTECIPANTI.**