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Stakeholder e Comunicazione tra gli attori del
progetto
Il Triplice vincolo del progetto
Il Ciclo di vita del progetto e la gestione delle
singole fasi
Applicazione dei contenuti teorici
La definizione degli obiettivi di progetto

Il Project Risk Management
Discussione sui progetti sviluppati durante il
percorso
Il registro delle Lesson Learned
Le Riunioni efficaci
Applicazione dei contenuti teorici



L’importanza del Budget di progetto
Approccio Top Down o Bottom Up?
Le tecniche Top Down: quando usarle
Le stime degli esperti: il metodo Shang
Il Metodo dei 3 Punti
Le tecniche Bottom Up: quando usarle
La Cost Breakdown Structure (Struttura di
ripartizione dei costi): cosa è e come si realizza
Esercitazioni pratiche

Introduzione al Modello Agile
Differenze tra il Project Management tradizionale
e quello  Agile
I principi dell’Agile Project Management
I Ruoli del Modello Agile
Gli Eventi
Gli Artefatti agili
Le fasi del processo Agile
Consigli pratici per introdurre il Metodo Agile in
azienda
Esercitazioni pratiche
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